

BRASÃO DA PREFEITURA	Estado do Rio Grande do Sul		
	Prefeitura Municipal de Candiota		
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	Obra:	Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora	
	Local:	P.A. SÃO FRANCISCO / SÃO SEBASTIÃO DOS MARMELEIROS / VITÓRIA 2000 / SANTO ANTÔNIO II	Extensão Total : 28,310 Km
	Município:	Prefeitura Municipal de Candiota	
	Prazo de execução:	90 dias	Data do Projeto: janeiro-2025

[illegible]

	R\$ 53.225,69	/ km											
Contrapartida proposta (%) =		Proponente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proponente =	Conveniente	535.298,32	485.687,64	485.833,36	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conveniente =												
	Total =												
	R\$ 1.506.819,33												
	R\$ 1.506.819,33												

Marcelo Vaz Leal
Eng^o Civil - CREA RS085578