

BRASÃO DA PREFEITURA	Estado do Rio Grande do Sul		
	Prefeitura Municipal de Candiota		
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	Obra:	Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora	
	Local:	P.A. SÃO PEDRO / SANTA FÉ	Extensão Total : 13,630 Km
	Município:	Prefeitura Municipal de Candiota	
	Prazo de execução:	90 dias	Data do Projeto: janeiro-2025

[illegible]

	R\$ 53.274,78	/ km											
Contrapartida proposta (%) =		Proponente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proponente =	Conveniente	242.020,87	242.020,87	242.093,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conveniente =												
	Total =												
	R\$ 726.135,22												
	R\$ 726.135,22												

Marcelo Vaz Leal
Eng^o Civil - CREA RS085578