

BRASÃO DA PREFEITURA	Estado do Rio Grande do Sul		
	Prefeitura Municipal de Candiota		
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	Obra:	Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora	
	Local:	P.A. PARAÍSO / CONQUISTA DO PARAÍSO	Extensão Total : 11,490 Km
	Município:	Prefeitura Municipal de Candiota	
	Prazo de execução:	90 dias	Data do Projeto: janeiro-2025

[illegible]

	R\$ 48.616,88	/ km												
Contrapartida proposta (%) =		Proponente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Proponente =	Conveniente	186.184,02	186.184,02	186.239,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conveniente =													
	Total =													
	R\$ 558.607,93													
	R\$ 558.607,93													

Marcelo Vaz Leal
Eng^o Civil - CREA RS085578